RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté · Égalité · Fraternité

DÉPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE

CANTON DE SERRIS

VILLE DE CHESSY

Décision du maire n° 2024.036

Mise en ligne : 15/03/2024

OBJET

Avenant n°2 au marché n°2023-24 relatif aux travaux d'aménagement intérieur de locaux neufs pour la police municipale - Lot n°3 : Electricité conclu avec la société SNEE.

Le maire de la commune de Chessy,

Visas

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'article L.2122-22 ;

Vu le Code de la Commande Publique du 1er avril 2019 et notamment son article L.2123-1 ;

Vu la délibération n°2020-05-04 du conseil municipal en date du 28 mai 2020 portant délégation d'attributions du conseil municipal au maire dans le cadre des dispositions de l'article L. 2122-22 du Code général des collectivités territoriales ;

Vu la décision n°2023-09-31 en date du 5 octobre 2023 relative au marché n°2023-24 passé avec la société SNEE intitulé « Travaux d'aménagement intérieur de locaux neufs pour la police municipale – Lot n°3 électricité », pour un montant forfaitaire de 17 328,24 € HT ;

Vu l'avenant n°1, décision n°2024.013, notifié en date du 22 février 2024, relatif à des travaux supplémentaires pour un montant de 3 961,86 € HT portant ainsi le montant initial du marché de 17 328,24 € HT à 21 290,10 € HT ;

Considérant

que la Commune a engagé, conformément à la décision susmentionnée des travaux d'électricité pour l'aménagement intérieur de locaux neufs de la police municipale ;

que lors des réunions de chantier, des travaux modificatifs sont apparus nécessaires ;

que ces travaux modificatifs ont une incidence financière sur le montant initial du marché ;

qu'il y a lieu de conclure un avenant n°2 au marché afin de prendre en compte ces modifications ;

Accusé de réception en préfecture
077-217701119-20240315-DEC_2024_036-CC
Date de télétransmission : 15/03/2024
Date de réception préfecture : 15/03/2024

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté · Égalité · Fraternité

Décision du maire n° 2024.036

Décide

Article 1er

Un avenant n°2 est conclu au marché n°2023-24 relatif aux travaux d'électricité pour l'aménagement intérieur de locaux neufs de la police municipale avec la société SNEE sise 8 rue de Montry à CHESSY (77700) afin d'intégrer au marché les incidences financières des travaux modificatifs.

Ces travaux modificatifs représentent une plus-value de 3 553,98 € HT. Ainsi, le montant initial du marché de 17 328,24 € HT est porté à 24 845,08€ HT.

Article 2

Les dépenses en résultant sont imputées sur les crédits prévus à cet effet au budget de la Ville.

Article 3

La présente décision sera inscrite au registre des Décisions du Maire de la commune et copie sera adressée à Monsieur le Sous-Préfet de Torcy. En outre, un exemplaire sera transmis aux services de gestion comptable de Chelles.

Pour extrait conforme, fait à Chessy le 15 MARS 2024

Notifié le

Le maire informe que la présente décision peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois à compter de la présente publication. Le tribunal administratif peut être saisi grâce à l'application « télérecours citoyen » accessible sur le site www.telerecours.fr

Le 1er adjoint au maire,
Antoine POUPART

MAIRIE DE CHESSY (Seine-et-Marne) 77

Accusé de réception en préfecture
077-217701119-20240315-DEC_2024_036-CC
Date de télétransmission : 15/03/2024
Date de réception préfecture : 15/03/2024